先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程采购文件

浙江亚通新材料股份有限公司就亚通电子新材料（湖州）有限公司 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目进行公开询比采购，欢迎国内有意向的单位参加本项目采购活动。
一、编号：YTFZB-2025-2002 
二、采购内容及要求
1、项目地点：

项目位于长三角(湖州)产业合作区泗安片区，东至泗安府前路，南至安群防火科技（浙江）有限公司，西至威福信机械（浙江）有限公司，北至新丰路。

采购内容及要求：

（1)采购范围：高压氮气系统项目高压氮气管道及其相关设备等达标安全正常运行所必需具备的工艺系统设计要求及设备选型、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训和最终交付投产、特种设备报验，工程量包含但不限于工程量清单（以设计图纸及采购人现场要求为准，最终工程量按实结算）等全部工作。
(2)计划工期：   90天     
(3)服务要求：合格标准。满足并符合国家、地方及行业相关规范要求；做好特种设备及管道报批、综合协调等各项工作（如有）。合格竣工图纸8份。
(4)供应商应依法设立且满足如下要求:

A、资质要求：
1、机电工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；2、GB2级及以上的压力管道安装资质。

B、承担本项目的主要人员要求：

1、拟派项目负责人：具有注册在响应人单位的机电工程专业二级及以上执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次响应；

2、拟派施工现场专职安全生产管理人员：具有专职安全生产管理人员C类证书,人数不少于1人且符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质﹝2008﹞91号）的规定；(3)承担本项目的主要人员要求：

C、其他要求：    最高限价131.2万元整          
(5)付款条件：

合同签订后十五天内，采购人预付30%的预付款；

项目主要设备及材料到场，采购人支付30%到货款；

项目采购人取得压力容器使用证，支付37%验收款；

质保金3%，质保期满后支付。

到达合同要求付款节点，由供应商提交付款申请（相对应的增值税发票），十五个工作日内由采购人支付至供应商指定帐户。
三、供应商应具备的条件
1、中华人民共和国境内注册的企业法人；完成项目的能力、技术特长和业绩；
2、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；

3、经营范围包含本次采购服务要求；

四、供应商所需提交的材料

1、企业法人、营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章
2、资信及技术响应文件；

3、商务响应文件；

4、报价组成清单。

5、相关资质文件。

6、相关业绩证明。
五、评审办法：综合评分法（资信及技术标40分，商务标60分，总分100分）。

1.评标办法
本项目采用综合评分法，评标委员会分别进行资信及技术标、商务标的评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.评标程序

2.1 采购响应文件的资信及技术标评审；

2.2 采购响应文件的商务标评审；

2.3推荐中标候选人。

3.评标细则
3.1 采购响应文件的资信及技术标的评审

3.1.1资信及技术标否决评审

资信及技术标评审否决情形
	序号
	否决情形

	1
	供应商资格要求不符合的

	2
	采购响应文件未按采购文件要求签章的

	3
	委托代理人未提供有效的授权委托书

	4
	供应商递交两份或多份内容不同的采购响应文件

	5
	供应商存在下列情形之一：
（1）为供应商不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的，或被暂停，或取消采购资格的；

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

	6
	供应商存在下列情形之一：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（2）供应商及其拟派项目负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）黑名单；

（3）供应商及其拟派项目负责人被列入浙江省建筑市场监管公共服务系统（https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/）失信黑名单。

	7
	存在法律法规和采购响应文件明确的其他否决情形

	8
	主要方案及内容不能满足需要的

	9
	采购响应文件不能满足采购响应文件载明的质量、验收标准、设计图纸等要求

	10
	其他未实质性响应采购响应文件要求的

	11
	存在法律法规明确的其他否决情形

	备注
	评标委员会对采购响应文件进行技术标评审。如发现采购响应文件技术标存在上表情形之一的，技术标评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。


3.1.2资信及技术标评审
资信及技术评审因素
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	体系证书
	供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，三证齐全得4分 ，提供有效期内的认证证书复印件，原件备查。
	4分

	2
	供应商业绩
	自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过类似压力管道合同价格200万以上压力管道项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、建筑面积、工作内容等关键信息，原件备查。从第2个起算，每1个业绩的1分，最高得5分。
	5分

	3
	项目负责人业绩
	自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，项目负责人身份承接过合同金额200万以上压力管道项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、建筑面积、工作内容及项目设计负责人等关键信息，原件备查。从第2个起算，每1个业绩的1分，最高得3分。
	3分

	4
	施工组织设计
	施工方法及技术措施考虑全面、可行，针于特殊设备如气体缓冲装置等，作出针对性的方案措施；施工总平面布置图和临时设施、临时道路等布置合理、科学，各分部分项工程、关键部位、关键工序的施工方案及保证措施具有针对性、科学合理；对已有设施、管线等采取的保护措施；各阶段风险控制及应急措施。由评委根据各供应商整体技术方案的完整性、合理性、规范性、准确反映本项目改造需求内容等，酌情进行打分。优得7-8分，良得4-6分，一般得0-3分。
	8分

	5
	安装调试、验收方案


	安装调试方案：投标人须提供详尽的安装、调试与验收方案，工艺先进、科学可行，相关人员配备合理等，由评审委员会进行综合评分。优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。
	8分

	6
	施工方案
	设计进度安排合理，进度计划表及进度保证措施安排合理。

横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。
	3分

	7
	安全文明施工
	安全、文明施工管理目标明确，管理体系和职责健全，管理制度较为完善，安全文明措施费投入计划（安全措施、材料运送堆放、垃圾清运、噪音管理、围护等），危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，实现安全文明施工。优秀的得2-3分，良好的得1-2分，一般的得0-1分。
	3分

	8
	重点难点分析及合理化建议
	对本项目的施工工作的重点、难点是否分析到位，并有针对性给出解决方案及合理化建议。

横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。
	3分

	9
	后期服务
	变更设计、施工交底、施工期间设计技术服务、设计质量跟踪与信息反馈、工程验收、工程报批等全过程后期服务内容进行规划阐述。

横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。
	3分

	备注
	1.商务标评分由评标委员会统一打分，得分保留两位小数。

2.由评标委员会负责对技术标评审打分项采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。

3.此项评分为：所有评标专家的有效评分的算术平均值（当评委人数≥7人，去掉一个最高分和一个最低分，得分保留小数2位），计算结果四舍五入保留两位小数。
	


3.2 采购响应文件的商务评审
3.2.1商务标否决评审
商务标评审否决情形
	序号
	否决情形

	1
	采购响应文件未按采购响应文件要求签章的

	2
	供应商递交两份或多份内容不同的采购响应文件

	3
	在一份采购响应文件中对同一采购项目报价有两个或以上报价，且未声明哪一个有效

	4
	采购响应文件中采购函或采购承诺书未按要求填写

	5
	采购报价高于最高限价的

	6
	供应商未按采购响应文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正错误，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

	7
	评标委员会认定属供应商自身原因有重大漏项的；

	8
	存在法律法规和采购响应文件明确的其他否决情形

	备注
	评标委员会对采购响应文件进行报价评审。如发现采购响应文件报价函存在上表情形之一的，报价函评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。


3.2.2 由评标委员会对采购响应文件的商务标进行评审。评标专家应对商务标的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

3.2.3报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购响应文件约定的因素和方法进行计算。

3.3.错误的修正

3.3.1 评标委员会将对有效采购响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（文字金额明显错误的除外）；

(2)计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计供应商报价的。由于评标差错，导致否决采购错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(3)当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价；

(4)采购报价为各分项报价金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正采购报价；
(5)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3.2其余修正错误按照就低不就高的原则进行，算术修正需经供应商签字（或签章）确认，调整后的采购报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其采购将被拒绝并且其采购保证金也将被没收，并不影响其余评标工作。

3.4.5报价评审

3.4.5.1评标基准价

计算方式由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次采购期间保持不变。

（2）评标基准价计算方法：
二次平均价法

A评分范围：通过符合性审查的所有采购响应文件进入评分范围。

B报价平均值：进入评分范围的报价（若须修正，则为修正后报价，下同）的算术平均值（采购价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；采购价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

C评标基准价：报价平均值与进入评分范围的采购价中次低采购价（4个及以下时与最低采购价）的算术平均值为评标基准价。

根据采购响应文件报价（若须修正，则为修正后报价）与评标基准价对比【偏差百分点=（采购价-评标基准价）/评标基准价*100%】，计算供应商的采购报价的得分值。即：

a.报价等于评标基准价时，得 60 分；

b.报价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

c.报价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 1 分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

采购响应文件的报价评分不足 30 分的，计为 30 分。

3.5推荐中标候选人

3.5.1采购响应文件的综合评分：资信及技术标评分、商务标评分的总和。
3.5.2评标委员会根据综合评分对进入评分范围的采购响应文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，评标价低者优先；评分、评标价均相同时，技术得分高者优先；评分、评标价、技术得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式排序。

3.5.3评标委员会根据评标办法相关规定，推荐中标候选人或确定中标人。

3.5.4完成评标报告

3.5.4.1 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.5.4.2 评标报告应包括：开标一览表，评标内容、过程和结果，否决采购情况（若有）说明及依据，推荐中标候选人说明等。
4.其他说明
4.1当否决采购后，剩余供应商少于 3 个时，评标委员会应对采购是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部采购，否则应继续进行评审。

4.2问题澄清
4.2.1对于含义不明确、采购报价可能低于成本价、同类问题表达不一致、有明显错误的内容和否决采购的情形，评标委员会认为需要供应商作出必要澄清、说明的，可以问题澄清。

4.2.2问题澄清及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。
4.2.3评标委员会不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2.4 供应商不得通过补充、修改或撤销采购响应文件中的内容使其成为实质性响应的采购，供应商在规定的问题澄清截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

六、响应文件的递交：截止时间为2025年4月2日9时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司。

七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。

八、联系方式
1、采购单位：亚通电子新材料（湖州）有限公司
联系人：邢兆峰     
    联系电话：18767283167
2、组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

联系人：严先生          联系电话：0571-88965328
邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

3、监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部  

联系人：何聪            联系电话：0571-88965322
浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2025年3月28日
响应文件封面
响应文件
项目名称：    高压氮气系统工程项目           
采购编号:        YTFZB-              
响应文件内容：       响应文件               

供应商：        （盖单位公章）              

法定代表人或委托代理人：    （签名或盖章）   

日期：             年      月       日
附件1
供应商基本情况表

供应商基本情况表

	 供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	

	组织结构
	

	社会统一

信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：应附营业执照复印件加盖单位公章。

附件2
授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：                                          
委托代理人：            （签字） 电话                 
身份证号码：                                          
          年    月    日
	法定代表人身份证复印件

（或另附）


	委托代理人身份证复印件

（或另附）


附件3：管理团队的人员配备情况

  项目管理人员配备情况表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	级别
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：项目管理班子主要人员均应附有有关证书等资料的复制件；提供团队人员的职称证书、复印件；团队人员须为供应商企业在职职工（不包括离退休返聘人员），提供缴费期限包含2024年07月至2024年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和供应商单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效。）
附件4：拟投入主要设计人员工作简历表
拟投入主要负责人员工作简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事设计工作年限
	

	负责人员资格证书编号
	

	工程项目情况

	建设单位
	参加过的类似项目
	时间
	发包人单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附管理人员建造师执业资格证、职称证复制件，原件备查。

附件5
报 价 函

浙江亚通新材料股份有限公司：

1. 我方已全面阅读和研究了 高压氮气系统工程项目采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 高压氮气系统工程项目项目全部内容进行报价。

2. 我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：          %，交货期：          日历天，质量保证期：         个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（4）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                              。
报价单位（盖章）：                                 
法定代表人或其委托代理人（签字）：                       

          年    月    日

附件6
第四章 合同条款及格式
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
工程名称： 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目项目
合同编号：                                 
发 包 人：  亚通电子新材料（湖州）有限公司  
承 包 人：                                          
签订日期：　     2025年   月    日　　 　           　
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目。
2. 工程地点：长三角(湖州)产业合作区泗安园区。
3. 工程审批、核准或备案文号：          /          。
4. 资金来源： 企业自筹                         。
5. 工程内容及规模： :本项目位于湖州市长兴县泗安镇新丰路南侧、府前街西侧。高压氮气系统项目高压氮气管道及其相关设备等达标安全正常运行所必需具备的工艺系统设计要求及设备选型、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训和最终交付投产、特种设备报验，工程量包含但不限于工程量清单（以设计图纸及采购人现场要求为准，最终工程量按实结算）等全部工作。详见图纸。
6. 工程承包范围：:本项目位于湖州市长兴县泗安镇新丰路南侧、府前街西侧。高压氮气系统项目高压氮气管道及其相关设备等达标安全正常运行所必需具备的工艺系统设计要求及设备选型、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训和最终交付投产、特种设备报验，工程量包含但不限于工程量清单（以设计图纸及采购人现场要求为准，最终工程量按实结算）等全部工作。详见图纸。
二、合同工期
计划开始工作日期：       年    月    日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
三、质量标准
工程质量标准： 符合现行国家有关技术标准、规范、规程，达到合格标准以及设计图纸要求  。
四、签约合同价与合同价格形式
四、 合同价款

(一)本合同总价款为人民币(大写):      元 整 (¥     ),含9%增值税，开具增值税专用发票；
(二)1.1 合同价格形式

（1）采用综合单价合同，合同总价中包括的风险范围：承包人完成本合同工程承包范围内的所有工作内容。

风险费用的计算方法：         /        

风险范围以外合同价款调整方法：按合同条款1.2条执行。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：              /              

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：        /              

（4）双方约定合同价款的其他调整因素：工程设计变更及联系单签定         

1.1.1工程量清单项目和工程量调整一、发生下列情况的，工程量清单项目予以调整：1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；2、工程变更引起新增或减少清单项目；3、施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。二、发生下列情况的，工程量清单项目的工程量予以调整：1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；2、工程变更引起的工程量增减；

1.2合同价款的调整：

（1）合同附件工程量清单项目的漏项或者项目特征描述与设计图纸不符的，如合同附件设计图纸已包括该工程量，则视为承包人自愿让利，合同总价已包括该部分工程量费用，并不予调整。

（2）合同附件工程量清单项目的多项或重复列项，在工程结算审核过程中，对设计图纸未包括且现场未施工的工程量，则在工程结算审计时扣除，不予结算。

（3）在原工程图示范围内局部设计变更增加或减少工程量，在工程结算审核过程中，对合同附件图纸及设计变更联系单的变更范围进行核算，如变更后在原合同工程量的基础上增加或减少工程量的，则工程结算按设计变更范围进行调整。

（4）设计变更引起的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的综合单价计算确定；

a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

b清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容组价的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定编制依据、组价原则和投标人投标函中所报下浮率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

（5）工程措施项目费用为合同附件工程量清单措施项费用一次性包干价，将不随工程量的变化而进行调整。

（6）合同约定单价的编制依据和组价原则：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）以及相应解释和勘误。

五、项目负责人
项目负责人：                              。

六、工程质量保修

质量保修内容及保修期按《建设工程质量管理条例》及国家相关法规执行，具体按与发包人签订的《工程质量保修协议》（附件一）执行。

保修期内，承包人应按《工程质量保修书》设专人负责本项目的质量保修工作。

关于设备质量保修

设备质量保修期为设备功能考核合格后24个月。

如由于发包人责任，无法按期开始设备联动负荷试车或设备功能考核，设备质量保修期最长不超过交付该设备27个月。

如由于承包人责任，无法按期开始设备联动负荷试车以及设备功能考核，承包人所供设备的质量保修期相应顺延。

在质量保修期内，因承包人设计和设备质量等原因造成的问题，由承包人负责修理或更换，直至达到技术附件规定的要求，费用由承包人承担。对修理或更换的产品相应延长质量保修期。对因此而引起的发包人所受的损失，由承包人承担相应的赔偿。
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
成交通知书；

采购文件及附件；
本合同专用条款条件及《发包人要求》等附件；
本合同通用条款；

响应文件及其附件；

标准、规范及有关技术文件；

工程质量保修书；
双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
九、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
十、订立地点
本合同在                        订立。
十一、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (盖章)                         承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

地  址：                               地  址：                         
邮政编码：                         邮政编码：                                
法定代表人：                       法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                         
经办人：　             　　　          经办人：                         
电  话：                         电  话：                          
传  真：                         传  真：                        
电子信箱：                             电子信箱：                              
开户银行：                           开户银行：                            

账  号：                             账  号：                            

纳税人识别号：                         纳税人识别号：                       
通用合同条件
同中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设项目施工总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的对应部分。
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：            /               。
1.1.2工程和设备
1.1.2.1 单位/区段工程的范围：       /              。
1.1.2.2 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。
1.1.2.3 永久占地包括：           /                。
1.1.2.4 临时占地包括：          /                 。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：  / 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等 。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /     。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：     /        。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  符合国家标准以及设计图纸要求  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书；
（2）成交通知书；

（3）采购文件及附件；
（4）本合同专用条款条件及《发包人要求》等附件；
（5）本合同通用条款；

（6）响应文件及其附件；

（7）设计文件、资料和图纸；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）工程质量保修书；

（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  开工前   。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：    同通用条款要求   。
1.6.3文件的照管
关于现场文件准备的约定：   同通用条款要求     。
1.7 联络
1.7.1 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   同通用条款要求   。
发包人的送达地址：                  。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面文件及电子邮件      。
承包人的送达地址：                                。
1.8 知识产权
1.8.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  发包人  。
1.8.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  发包人  。
1.8.3 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  由承包人承担，并由响应单位自行考虑在响应报价中，不另行支付 。
1.9保密
双方订立的商业保密协议（名称）：    /      ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：    /      ，作为本合同附件。
1.10责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为      /          。
1.11建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 包含方案中所有信息模型、应用展示，费用由承包人承担，承包人应负责与本项目中其他使用方协商 。
第2条 发包人
2.1 提供施工现场和工作条件
2.1.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：    /      。
2.4 支付合同价款
2.5 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：       /     。
2.6 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      /         。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：               /            。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责： 代表发包人全权负责工地现场有关管理、签证事宜 。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。
3.4商定或确定
3.4.1 关于商定时间限制的具体约定： 同通用条款   。
3.4.2 关于商定或确定效力的具体约定：  同通用条款  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 同通用条款   。
3.5 会议
3.5.1 关于召开会议的具体约定：  按甲方要求   。
3.5.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 按甲方要求 。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：     /   。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否    。
履约担保的方式、金额及期限：  /    。
4.3 项目负责人

4.3.1 项目负责人姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：   /   。
4.3.2 项目负责人每月在现场的时间要求： 按响应承诺 。
项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 如没有达到上述在施工现场的时间要求，则由承包人承担违约责任，发包人将对承包人处以每人、每天500元的违约金 。
4.3.3 承包人对项目负责人的授权范围： 全面负责本项目的设计、采购、施工工作，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作 。
4.3.4 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 同4.4.2 。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 同4.4.2 。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： /   。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： /      。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任： 承包人在响应时拟派的项目班子人员，非以下原因不得更换：①身体原因不能胜任工作的；②调离原单位的；③发包人对相关人员工作不满意要求变更的；④不再具备从业资格的；⑤因受行政处罚等原因不能继续履行职责的。如确因上述原因不能到位需更换的，必须经发包人审核批准后方可更换。对于擅自更换项目班子人员的，委托人将对承包人处以每人每次10000元违约金，且承包人必须仍按原响应的项目班子人员到位。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，发包人不再支付所有本应支付给承包人的工程款和其他各项费用，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失  。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 同4.4.2 。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  /  。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  同4.3.2   。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：  /   。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：  /   。
其他关于分包的约定：  /  。
4.5.3分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：  /  。
4.6 联合体
4.6.1 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工按联合体协议，由牵头人收取费用并在发包人付款前开具合格的增值税专用发票。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 同通用条款 。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括： 同通用条款   。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限： 同通用条款  。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 由承包人负责组织设计阶段审查会议，审查会议的相关费用由  承包人  承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：   /     。
5.3 培训
培训的时长为 按响应承诺  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 按响应承诺  。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 文本资料及，竣工图各4份  。
5.4.2 关于竣工文件的其他约定：  /  。
5.5 操作和维修手册
5.5.1 对最终操作和维修手册的约定： 项目竣工验收合格后半个月内提交 。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 同通用条款 。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人  负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量： / 。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  /  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人  承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：  按项目进度要求   。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  /   。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 按发包人要求  。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：  符合国家标准   。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  /  。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  同通用条款  。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：  /     。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：   /   。
试验和检验费用的计价原则： 由承包人承担  。
第7条 施工
7.1 交通运输
关于出入现场的权利的约定：     按发包人要求    。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：    遵守相关规定及发包方要求        。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：由承包人负责自行解决并承担费用 。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以施工现场围墙（挡）为界。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：  / 。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定： /  。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： /  。施工控制网资料的告知期限： / 。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：由承包人负责 。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：无伤亡事故 。
7.6.2 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 满足杭钢14001环境管理体系的要求和湖州市有关文明施工的规定。
7.7 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：  /  。
7.8 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定： 满足相关法律法规及杭钢集团规定 。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作： / 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： / 。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定： /。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  /   。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：  /   。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： /  。
8.4.2 进度计划的具体要求：  按发包人要求   。
关键路径及关键路径变化的确定原则： /   。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：  /  。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  /  。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： /  。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  /   。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：    /    。
8.6 工期延误
8.6.1 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.1 %或人民币金额为：    /      、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 2 %或人民币金额为：   /    。
8.7.1 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：    /     。
8.7.2 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：   /   。
8.8 工期提前
8.8.1 承包人提前竣工的奖励：        无               。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.2 竣工试验的阶段、内容和顺序：    /    。
竣工试验的操作要求：   /        。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  同通用条款  。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：               /   。
10.3
 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： / 。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收后三个月内提供，一式肆份 。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： / 。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定： / 。
10.5.2人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：  /   。
第11条 缺陷责任与保修
11.1 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：   双方约定的缺陷责任期为24个月     。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： / 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 / 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 / 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 / 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：合同范围内的全部内容。工程保修期限和责任：详见附件《工程质量保修协议书》。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： / 。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： / 。
第13条 变更与调整
13.1承包人的合理化建议
13.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 / 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.1 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： / 。
13.2.2 变更程序
13.2.3 变更估价
13.3变更估价原则
关于变更估价原则的约定： / 。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：    /    。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：   /    。
招投标程序及其他约定：    /      。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：    /    。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：   /   。
13.6 市场价格波动引起的调整
13.6.1 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：    /      。
13.6.2 关于采用其他方式调整合同价款的约定：    /       。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定： 限额结算价格合同      。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：    /     。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：最终结算以发包人审定的实际工程量为准。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：      30%                    。
预付款支付期限：合同签订后15个日历天内      。
预付款扣回的方式：           /                     。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：           /                   。
预付款担保形式：              /                    。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：  /   。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：        /         。
进度付款申请单应包括的内容：          /            。
14.3.2 付款条件：

合同签订后十五天内，采购人预付30%的预付款；

项目主要设备及材料到场，采购人支付30%到货款；

项目采购人取得压力容器使用证，支付37%验收款；

质保金3%，质保期满后支付。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的  /  天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：         /            。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：               /                 。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：   同通用条款   。
竣工结算申请的资料清单和份数：  同通用条款  。
竣工结算申请单的内容应包括： 完整的竣工结算资料及通用条款约定的内容   。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审核完成后统筹审批安排。
发包人完成竣工付款的期限：结算审核完成后统筹审批安排；承包人承担浙价服﹝2009﹞84号规定核增减追加费用。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （2）   种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；
(2)  10 %的工程款；
(3) 其他方式：    /      。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  （2）  种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：      /      ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式：                /                 。
关于质量保证金的补充约定： 验收合格满2年后支付3%。
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：同通用条款。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：          /         。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形     /   。
15.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： 同通用条款 。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 同通用条款 。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：/。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：若承包人原因导致工期延误的，除按工期延误考核外，还应承担由此而引起的发包人的其他损失；因承包人违约引发发包人产生纠纷或引发诉讼的，发包人为解决纠纷或应诉支付的一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等，均由承包人承担。因承包人违约导致发包人遭受损失的，承包人应当予以赔偿。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：   /   。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：    /    。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 / 天内完成款项的支付。
第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  按通用条款   。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：    按通用条款    。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：    按通用条款      。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：     按通用条款        。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：   按通用条款       。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 保险凭证
保险单的条件：      按通用条款           。
18.5.2 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。
第19条 争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      。
19.2争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：     /      。
争议评审小组成员的确定：     /          。
选定争议避免/评审组的期限：   /         。
评审机构：      /                 。
其他事项的约定：      /              。
争议评审员报酬的承担人：     /          。
19.2.1 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：    /       。
19.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：   /       。
19.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地 人民法院起诉。
专用合同条件附件
附件1：安全生产协议
附件2：工程质量保修书
附件3：廉洁协议
附件1：安全生产协议
为在先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 亚通电子新材料（湖州）有限公司 （以下简称：“甲方”）与承包人          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议。
第一条、甲方职责
(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(三)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。
(四)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(五)组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
第二条、乙方职责
(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(二)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，应按工程规模配备相应数量的专职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(三)建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按按工程规模配备相应数量的专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(四)乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(五)乙方必须具有建设行业主管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得相关行业主管部门颁发的《特种作业人员操作上岗证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(七)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(九)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(十)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。
第三条、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。
本协议一式六份，协议双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲    方：（盖章）                   乙     方：        （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
其授权的代理人：  （签名）           其授权的代理人：   （签名）
地    址：                           地      址： 
电    话：                           电      话： 
日    期：                           日      期：
附件2：工程质量保修书
发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司                

承包人（全称）：                             

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

⒊装修工程为 / 年；

⒋电气管线、给排水管道、压力管道、设备安装工程为 2 年；

⒌供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

⒎其他项目保修期限约定如下：其他未列项目为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
   四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（盖章）：                承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

签约日期：2025年  月   日

附件3：廉洁协议
合同编号：                      
合  同  名  称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统工程项目                   

发包方（甲方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司                    
承包方（乙方）：                                                 

为保证项目顺利进行，确保工程质量，防止各种不正当行为的发生，促进合同各方廉政建设，经甲乙丙双方商定，随合同一并签订本廉洁协议，作为双方共同遵守的行为准则。

一、双方都必须自觉遵守党和国家制订的政策、法律、法规及廉政建设方面的有关规定。

二、双方都必须遵守“重合同、守信用”的原则，不得以欺诈、强迫等行为或手段损害对方利益。

1、甲方不得在工程合同条款规定以外，强行“压级压价”，欺压刁难乙方。

2、乙方不得“高估冒算”、“以次充好”，“偷工减料”，损害甲方利益。

三、甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉政教育和监督，甲方工程项目管理人员必须自觉遵守以下规定：

1、廉洁奉公、尽职尽责，督促和协助乙方保质按时完成工程任务。

2、不得以任何形式向乙方索要或接受贿赂；不得利用工作之便，变相接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得向乙方工作人员“借款”、“借物”；不得在乙方报销各种费用。

3、不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐特别是色情活动，严禁与乙方人员一起赌博或接受乙方给予的赌资。

4、不得要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供资助，不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的建筑材料设备供应和工程分包等经济活动。

5、不得在家中接待乙方人员洽谈业务。

6、不得以职权刁难或变相刁难乙方有关管理人员开展工作。

四、乙方有责任对本单位施工、管理人员进行经常性的廉政教育和监督，乙方施工、管理人员必须遵守以下规定：

1、不得以任何名义向甲方工程管理人员行贿、赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得借款借物给甲方工程管理人员或甲方工程管理人员介绍的其他人员，违规者，所借款物由甲方收缴；不得为甲方工程管理人员安排可能对公正执行公务有影响的宴请；不得安排甲方工程管理人员外出旅游、赌博和营业性娱乐特别是色情活动；

2、不得给甲方工程管理人员装修住房；不得利用甲方工程管理人员婚丧嫁娶等赠送礼金礼物；不得安排甲方工程管理人员子女、亲友在其工程队工作或分包项目；不得接受甲方工程管理人员介绍或指定的施工单位作为甲方工程分包单位。

3、不得购买甲方工程管理人员或介绍的其他人出售的各种建筑材料。

4、不得去甲方人员家中洽谈业务和拜访。

5、严禁勾结甲方工程管理人员从事有损甲方利益的活动。

五、甲方、乙方如发现对方人员有违反上述协议之行为者，应予抵制，并及时向各方主要领导或纪检监察部门反映。甲方人员违反本协议按有关规定给予党政纪处分。甲方发现乙方有违反本廉洁协议行为，将根据具体情节和造成的后果，依法追究乙方经济赔偿责任，直至终止该工程项目合同，取消参加今后杭钢采购项目资格。

六、本《廉洁协议》作为工程合同附件，经双方签署后即生效。

七、本协议签订后报送双方纪检监察部门各一份。

八、双方需要说明或协议的其他内容。

九、纪检室联系电话0571-56201373。
甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法人或授权代表人（签字）：               法人或授权代表人（签字）：

项目组织实施负责人（签字）：             项目经理（签字）：

签约日期：2025年  月  日
附件7：问题澄清通知
问题澄清通知
项目编号：             

                           （供应商名称）：
             （项目名称）        采购的评标委员会，对你方的采购响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
问题：1.
问题：2.
.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前通过浙江亚通新材料有限公司采购平台反馈。
         （项目名称）       评标委员会
      年       月       日 
附件8：问题的澄清、说明或补正
问题的澄清、说明或补正
项目编号：             

              （项目名称）      采购评标委员会：
问题澄清通知（项目编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.

2.

……
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

供应商：   （单位名称）             

                        法定代表人或其委托代理人：          
      年     月     日
附件9：主要材料设备品牌选用一览表
主要材料设备品牌选用一览表

	序号
	项目名称
	材料设备规格特征
	推荐品牌
	投标品牌
	备注

	1
	液态氮储罐
	
	明欣、巨人、杜尔
	
	

	2
	液态氮气化器
	
	广东华南、泰瑞佳、龙达环保
	
	

	3
	液态氮泵
	
	宏通、三井、万泉
	
	

	4
	氮气缓冲装置
	
	蓝能、安瑞科、纽卓科技
	
	

	5
	阀门
	
	京牌、沪工、雄塑
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人选用品牌为以上品牌或同档次及以上，如选用推荐品牌外的须提供同档次及以上证明材料，最终由评委对是否同档次及以上进行评判，评判为非同档次及以上的按无效投标处理。

2.投标人未选用品牌或漏选的，若中标的将由招标人在推荐品牌中指定。

制定











